실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022 – 14	담당 [.] 작성		ICT전략부 (양인탁/053-430-4271/ mvp57@kodit.co.kr)	
정 책 명	홈페이지 및 모바일앱 재구축사업				
	□ 추진배경: 비대면서비스 수요의 폭발적 증가에 따라 중장기 계획을 바탕으로 홈페이지 및 모바일앱의 전면 개편 필요				
사업개요 및 추진경과	□ 추진기간: '21. 5월~'22.12월(완료)				
	□ 총사업비: 32억 ('21년 23억, '22년 9억)				
	 □ 주요내용 ○ 홈페이지 및 업무플랫폼 전체를 표준화하고 통합운영 환경체계로 재구축하여 신속하고 안정적인 시스템 운영기반 마련 ○ 사용자 중심으로 서비스를 개편하고 모바일 서비스를 확대하여 고객 친화적인 서비스 제공 				
	□ 추진경과 ㅇ '21년: 홈페이지 및 "신보ON-Biz(업무플랫폼)" 재구축 ㅇ '22년: 홈페이지 인프라 증설, 대고객 비대면 서비스 개선				
	□ 최초 입안자 및 최종 결재자 ○ 최초 입안자 : ICT전략부 팀장 오만석 ○ 최종 결재자 : ICT전략부 부장 김승관 □ 사업 관련자				
사업수행자 -	구분 성명	직급	수	행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	부장 김승관	1급	'21. 7월	└~ '22. 12월	ICT전략부 총괄
	팀장 김대호	3급		l∼'22. 12월	디지털채널팀 총괄
	차장 김종환	4급		년∼'22. 12월 L- '22. 12월	홈페이지 재구축
	과장 장준영 5급 '21. 5월~ '22. 12월 홈페이지 재구축				
다른 기관	□ '21년 사업 수행사: ㈜케이엘정보통신				
또는 민간인 관련자	□ '22년 사업 수행사: ㈜케이엘정보통신 외				
	□ "홈페이지 및 신보 ON-Biz(업무플랫폼)" 전면 개편				
추진실적	□ 홈페이지 인프라 증설 및 대고객 비대면 서비스 개선으로 고객 편의성 향상				